



Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 5 _____ О.В.Тинякова

План работы ресурсного центра по организации работ по проекту «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)

Направление работы	Ожидаемый результат		Сроки
Разработка и утверждение плана работы на 2025-2026 учебный год	Систематизация работы по проекту		сентябрь 2025
Организация работы в творческих лабораториях	Освоение инновационных технологий	Ссылки на новости на сайте, фото, видео	сентябрь 2025 – май 2026 года
Фестиваль «День ученика»	Мотивация к изучению курса «МИД», формирование инновационного поля РЦ		19.09.2025
Флешмоб «Задача дня»	Мотивация к изучению математики, формирование инновационного поля РЦ		02.12.2025
Участие в Олимпиаде Петерсон	Мотивация к изучению математики		14.02.2026
Участие в онлайн-конференции «Открываем двери»	Мотивация к освоению новых образовательных технологий		17.04.26-25.04.26
Участие в работе итогового Форума «Учусь учиться»	Мотивация к освоению новых образовательных технологий		06.06.2026
Отчёт о работе РЦ	Обратная связь о результатах проекта	Данные о результатах внешних исследований по математике в сравнении со средними данными по региону	июнь 2026 на сайте https://peterson.institute/ в личном кабинете организации