

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**  
**по реализации модели Наставничества МБОУ СОШ № 5**  
**в 2025- 2026 учебном году**

**Цель:** создание единого образовательного пространства непрерывного профессионального развития молодых педагогов и оказание помощи в раскрытии личностного, творческого, профессионального потенциала обучающихся и педагогов на основе реализации Национального проекта «Образование».

**Задачи:**

1. Провести корректировку нормативной базы для реализации программы наставничества в МБОУ СОШ № 5 .
2. Систематизировать методическую, экспертно-консультационную, информационную поддержку участников внедрения программы наставничества в МБОУ СОШ № 5.
3. Усовершенствовать непрерывную деятельность Совета наставников по повышению уровня профессиональных компетенций наставляемых педагогов.
4. Разработать и провести мониторинг эффективности наставнической деятельности в МБОУ СОШ № 5 .

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
<b>1</b>	<b>I этап (организационный)</b>			
1.1	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней по вопросам организации модели наставничества.	В течение 2025 – 2026 учебного года	Методический совет МБОУ СОШ № 5	<b>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 2025 г. № 1264-р Об утверждении Концепции развития наставничества в РФ на период до 2030 г. и плана мероприятий по её реализации</b>
1.2	Изучение опыта работы учреждений системы дополнительного образования по организации наставничества педагогов	В течение 2025 – 2026 учебного года	Методический совет МБОУ СОШ № 5	Лучшие практики наставничества в образовательных организациях Московской области <a href="https://rutube.ru/video/83a0f9006bd1a08043f719ba4617d83c/">https://rutube.ru/video/83a0f9006bd1a08043f719ba4617d83c/</a>  <a href="https://vkvideo.ru/video-50023221_456239652">https://vkvideo.ru/video-50023221_456239652</a>

1.3	Мониторинг Модели наставничества в 2024 – 2025 уч.г. Анализ кадровых ресурсов и определение профессиональных рисков в ЦРТДиЮ. Ознакомление с проектом программы наставничества на 2025- 2026 учебный год	Октябрь 2025	Методический совет МБОУ СОШ № 5	Анализ работы по направлению «Наставничество»
1.4	Назначение ответственного исполнителя по реализации Модели наставничества в ЦРТДиЮ в 2025 – 2026 уч.году	Октябрь 2025	Директор МБОУ СОШ № 5 – Тинякова О.В.	
1.5	Построение и утверждение Персонализированной программы наставничества для наставляемых педагогов и Дорожной карты по реализации модели наставничества на 2025 – 2026 уч.год	Октябрь – ноябрь 2025	Директор МБОУ СОШ № 5 – Тинякова О.В.	
1.6	Формирование Совета наставников 2025 -2026 уч.год	Октябрь – ноябрь 2025	Методический совет МБОУ СОШ № 5	
1.7	Изучение основных запросов педагогов ЦРТДиЮ на оказание методической помощи и поддержки	Ноябрь 2025	Методический совет МБОУ СОШ № 5	
<b>2</b>	<b>II этап (реализационный)</b>			
2.1	Формирование базы наставников и наставляемых. Реализация ППН	в течении срока реализации	Совет наставников МБОУ СОШ №5	
2.1	Организация проведения открытых занятий педагогов - наставников, реализующих программы дополнительного образования для наставляемых.	в течении срока реализации	Совет наставников МБОУ СОШ № 5	
2.2	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования МБОУ СОШ № 5	Февраль 2026	Методический совет МБОУ СОШ № 5 , Совет наставников МБОУ СОШ № 5	
2.3	Проведение тематических заседаний по актуальным вопросам ДО.	В течение 2025 – 2026 учебного года	Совет наставников МБОУ СОШ №5	
2.5	Наполнение актуальной информацией раздела на сайте МБОУ СОШ № 5 , по реализации Модели Наставничества	В течение 2025 – 2026 учебного года	Администратор сайта – Шабловская О.М.	

2.6	Размещение материалов на страницах наставников: методических рекомендаций, инструкций, памяток. Их ранжирование по основным темам.	В течение 2025 – 2026 учебного года	Методический совет МБОУ СОШ № 5 , Совет наставников МБОУ СОШ № 5	
2.7	Реализация ППН: консультации, собеседования, инструктажи, корректировка и др. виды помощи	В течение 2025 – 2026 учебного года	Методический совет МБОУ СОШ № 5 , Совет наставников МБОУ СОШ № 5	
2.8	Организация повышения квалификации наставников и наставляемых	по запросу	Подлесных М.Н.	
3	<b>III этап (аналитический)</b>			
3.1	<b>Подведение итогов:</b> работа с отзывами	Декабрь 2025	Совет наставников МБОУ СОШ № 5	
3.2	Анализ эффективности реализации модели наставничества. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности ППН.	Май 2026	Подлесных М.Н.	
3.3.	Презентация методической базы наставников организации	Май 2026		
3.4	Представление лучших практик от наставников на муниципальном уровне	По запросу	Совет наставников МБОУ СОШ № 5	
3.5	Публикация материалов по итогам мероприятий с наставляемыми	Май -июнь 2026	Подлесных М.Н.	
3.6.	Издание приказов по итогам наставнической деятельности.	Май 2026	Директор МБОУ СОШ № 5 – Тинякова О.В.	

